

Утверждаю
Директор ООО «ЭССЖ»
Ибрагимов М.А.о
2018г

План работ на 2018г.

Участок «Московский»

Дом № 12, ул. Центральная, с. Тарасовка Пушкинского района МО

	Наименование работ	количество	Сроки выполнения	примечания
1	Замена кранов ГВС, ХВС и на стояках отопления	5 шт	Июнь-Сентябрь	
2	Ремонт подъезда	1 шт	Июнь-Сентябрь	
3	Ремонт окон	5шт	Май-сентябрь	
4	Промывка и опрессовка всей системы отопления.		Август - сентябрь	
5	Дезинфекция подвала		Май-сентябрь	
6	Ремонт двери на чердаке	1 шт	Апрель-октябрь	
7	Ремонт люка на кровле		Май- июль	
8	Установка светильников в подвале	10 шт	Апрель- май	
9	Герметизация межпанельных швов с привлечением альпинистов	По заявкам	Май-сентябрь	Подрядная организация
10	Покраска входных дверей	2шт	Май	

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УК ООО «ЭССЖ» Конь Конобрицкая Е.А.