

Согласовано: *Договор выполнения работ представляется оному*  
Председатель ГСЖ «Серебрянка 48»

*Ибрагимов*  
Царькова.Н.В.  
«02» *август* 2018г



Утверждаю:

Директор ООО «ЭССЖ»

*Ибрагимов*  
Ибрагимов.М.А.

«02» *август* 2018г



## ПЛАН РАБОТ на 2018г.

Участок «Серебрянка»

Дом 48 корпус 1, мкр. Серебрянка, г. Пушкино, Пушкинского района МО

| № п/п | Наименование работ   | Кол-во                                | Срок выполнен. | Отметка о выполнении |
|-------|--|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1.    | Косметический ремонт стен эвакуационного выхода (покраска)-частично. Ремонт и покраска стен первых этажей. | Подъезд 1,2,3                         | Май -август    |                      |
| 2.    | Промывка теплообменников ГВС и отопления   | 4 шт.                                 | Июнь-август.   |                      |
| 3.    | Замена задвижек ГВС  | Dy-80-2шт,<br>dy100-1шт,<br>dy-40-1шт | Июнь.          |                      |
| 4.    | Чистка фильтров грубой очистки .   | 12 шт.                                | Июнь.          |                      |
| 5.    | Замена кранов шаровых dy-15,25,32.   | 10шт                                  | Июнь.          |                      |
| 6.    | Ремонт кровли (примыкания)   | 300м2                                 | Июнь-Август    |                      |
| 7.    | Промывка лежаков ГВС и ХВС   | 2                                     | Июнь-Август    |                      |
| 8.    | Замена лежаков канализационных dy-110.   | 14м/п                                 | Июнь.          |                      |
| 9.    | Установка ограждающих столбиков  | 15шт                                  | Июнь.          |                      |
| 10.   | Завоз грунта   | 5м3                                   | Май.           |                      |
| 11.   | Озеленение   |                                       | Май.           |                      |

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ, сложности финансирования и устранения аварийных ситуаций.

Начальник участка мкр «Серебрянка»

Управляющей компании ООО «ЭССЖ»

*Айгунов*  
Айгунов.А.А.