

утверждаю:

Директор ООО «ЭССЖ»

Ибрагимов М.А.



## ПЛАН РАБОТ на 2018г.

Дом 48 корп.2, мкр. Серебрянка, г. Пушкино, Пушкинского района МО

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Срок выполнен.	Отметка о выполнении
1.	Ремонт крыльца.	Подъезд 4,5.	Июнь.	
2.	Ремонт кирпичной кладки фасада.	2м2	Июнь	
3.	Ремонт подъездов	Подъезд 4,5,6,7.	Май-Август.	
4.	Промывка теплообменников ГВС и отопления.	4 шт.	Июнь-август	
5.	Чистка фильтров грубой очистки	13 шт.	Июнь.	
6.	Установка кранов шаровых d-15, 32.	15 шт.	Июнь	
7.	Замена лежаков канализационных dy-100	20м/п	Июнь-август.	
8.	Замена манометров	10шт.	Июнь-август	
9.	Промывка лежаков ГВС ХВС.	2	Июнь-август.	
10.	Замена задвижки ХВС Dy-100 (пожарный водопровод)	2шт	Июнь.	
11.	Замена задвижек ИТП-отопление Dy-100	8шт	Июнь	
12.	Установка автоматического воздухоотводчика	10шт.	Июнь	
13.	Завоз грунта.	3м3	Май.	
14.	Установка ограждающих столбиков П-6,П-7.	30шт		

План может корректироваться от срочности проведения работ, сложности финансирования и устранения аварийных ситуаций.

Начальник участка мкр. «Серебрянка»  
Управляющей компании ООО «ЭССЖ».

Айгунов.А.А.