

Согласовано:
Председатель ТСЖ «Серебрянка»
Терёшкина.Е.Ю.
«02» август 2018г.



Утверждаю:
Директор ООО «ЭССЖ»
Ибрагимов.М.А.
«02» август 2018г.



План работ на 2018г.

Участок «Серебрянка»
дом 49, мкр. Серебрянка, г. Пушкино, Пушкинского района М.о.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Срок выполнен.	Отметка о выполнении
1	2	3	4	6
1.	Ремонт отмостки жилого дома, для устранения протечек в подвал.	100м/п	Май-июнь	
2.	Ремонт кровли (примыкания)	200м/п	Май-июнь	
3.	Ремонт входной группы	Подъезд 1,2,3	Июнь-Август	
4.	Замена задвижки в ИТП ГВС. Ду-80	1 шт.	Июнь	
5.	Промывка теплообменников ГВС и отопления.	3	Июнь - август	
6.	Промывка лежаков ГВС, ХВС.	2	Июнь - август	
7.	Замена кранов шаровых ду-32 ду-25 ду-15	22 25 40	Июнь	
8.	Установка стеклопакетов на тех. этаже (для организации доступа на лоджий тех этажа) или накрытие этих лоджий (для исключения попадания осадков на лоджии)	6шт.	Июнь-Август	
9.	Установка лотков для водоотвода с крыши жилого дома у 1-го и 2-го подъездов	2 шт	Май-июнь	
10.	Ремонт асфальтного покрытия на территории жилого дома, разметка парковочных мест.	210	Июнь	
11.	Промывка колодцев дренажной системы жилого дома.	1 система	Май-Июнь	

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ, сложности финансирования и устранения аварийных ситуаций.

Начальник участка «Серебрянка» УК ООО «ЭССЖ»

Айгунов. А.А.