



Утверждаю
Директор ООО «ЭССЖ»
Ибрагимов М.А.о
2018г..

План работ на 2018г.
Участок «Московский»

Дом № 10, ул. Центральная, с. Тарасовка, г. Пушкино. Пушкинского района МО

	Наименование работ	количество	Сроки выполнения	примечания
1	Замена кранов ГВС, ХВС	48 шт	Июнь-Сентябрь	
2	Замена труб канализации	10 м	Май-сентябрь	
3	Промывка и опрессовка всей системы отопления.		Август - сентябрь	
4	Замена нолевых шин в щитках	40шт	Май-сентябрь	
5	Ремонт окон	6 шт	Апрель-октябрь	
6	Дезинфекция подвала		Май-июнь	
7	Установка светильников в местах общего пользования	15 шт	Апрель- май	
8	Обрезка кустарников и откос травы		Июнь – август	
9	Покраска газовых труб		Май-июнь	
10	Ремонт цоколя дома	30кв.м	июнь	
11	Ремонт подъезда №1		Май - сентябрь	
12	Ремонт мягкой кровли		Май	Над кв. 13
13	Покраска входных дверей	3шт	Май	

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности , степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УК ООО «ЭССЖ» Конд Конобрицкая Е.А.