

Утверждаю
Директор ООО «ЭССЖ»
Ибрагимов М.А.о.
2018г.



План работ на 2018г.

Участок «Московский»

Дом № 7, ул. Центральная , с. Тарасовка, Пушкинского района МО

	Наименование работ	количество	Сроки выполнения	примечания
1	Замена кранов ГВС, ХВС и на стояках отопления	25 шт	май	
2	Замена задвижки ГВС д/у 80	1 шт	Июнь-Сентябрь	
3	Замена труб канализации	15 м	Май-сентябрь	1 подъезд, под кв 1
4	Промывка и опрессовка всей системы отопления.		Август - сентябрь	
5	Ремонт подъезда №3	1шт	Май-сентябрь	
6	Установка светильников в местах общего пользования	3 шт	Апрель	
7	Обрезка кустарника и откос травы	250 кв.м	Июнь-сентябрь	
8	Покраска газовых труб	110 м	Май-июнь	
9	Дезинфекция подвала		Май-Июль	
10	Покраска входных дверей	3шт	Май	

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности , степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УК ООО «ЭССЖ» Конь Конобрицкая Е.А.