

Утверждаю
Директор ООО «ЭССЖ»
Ибрагимов М.А.о
2018г.



План работ на 2018г.
Участок «Московский»
Дом № 3, ул. проезд Розанова , г. Пушкино Пушкинского района МО

	Наименование работ	количество	Сроки выполнения	примечания
1	Замена кранов ГВС, ХВС и на стояках отопления	15шт	Июнь-Сентябрь	
2	Ремонт мягкой кровли на переходном балконе	1шт	Май-сентябрь	
3	Промывка и опрессовка всей системы отопления.		Август - сентябрь	
4	Установка ручек на окна	18шт	Июль-Сентябрь	
5	Ремонт мягкой кровли над лифтовым помещением подъезд №2	1шт	Май-август	
6	Дезинфекция подвала		Май-июль	
7	Ремонт асфальтового покрытия на тротуаре	70 кв.м	Май-сентябрь	
8	Мытье окон	18шт	Май-сентябрь	Подрядная организация
9	Промывка насоса ХВС	1шт	Май	
10	Восстановление напольной плитки на этажах и плинтусов		Май - сентябрь	

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности , степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УК ООО «ЭССЖ» Коноб Конобрицкая Е.А.