



Утверждаю

Директор ООО «ЭС-СЖ»

Ибрагимов М.А.о.

3. 12. 2018г.

План работ на 2019 г.

Участок «Московский»

Дом № 12, ул. Центральная, с. Тарасовка, Пушкинский район, МО

| № п/п | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения | Примечания |
|-------|--|------------|------------------|------------|
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | | Май | |
| 2 | Промывка системы ХВС | | Май, Сентябрь | |
| 3 | Окос травы | | Май - Сентябрь | |
| 4 | Ремонт и мытье окон | 4 шт | Май | |
| 5 | Ремонт ступеней | | Июнь | |
| 6 | Покраска входной двери | 3 шт | Июнь | |
| 7 | Замена кранов на системе ХВС | 3 шт | Июль | |
| 8 | Замена кранов на системе ГВС | 2 шт | Июль | |
| 9 | Дезинфекция подвала | | Июль | |
| 10 | Замена кранов на системе ЦО | 2 шт | Август | |
| 11 | ТО электрических этажных щитков | 5 шт | Август | |
| 12 | Установка светильников в подвале | 25 шт | Август | |
| 13 | Ремонт межпанельных швов | 40 п.м. | Август | |
| 14 | Замена кровли над входами в подвал | 2 шт | Август | |
| 15 | Установка замков на этажные электрощитки | 5 шт | Август | |
| 16 | Покраска газовой | | Август | |

| | | | | |
|----|--|--|--------|--|
| | трубы | | | |
| 17 | Убрать слаботочные провода в короба | | Август | |

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УК ООО «ЭС-СЖ»  Конобрицкая Е.А.