

Утверждаю  
 Директор ООО «ЭССЖ»  
 Ибрагимов М.А.о  
 «21» сентября 2019 г.



**ПЛАН РАБОТ  
на 2019 г.**

**Участок «Правда»  
Московская область, Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Садовая, дом 17**

№ п/п	Наименование работ	Объем	Сроки выполнения
1	Замена задвижки на отопление д.у. 50	4 шт.	май-сентябрь
2	Замена задвижки на ГВС д.у. 80	4 шт.	май-сентябрь
3	Чистка фильтров грубой очистки	5 шт.	май-сентябрь
4	Замена кранов ХВС д.у. 20	5 шт.	май-сентябрь
5	Замена кранов ХВС д.у. 25	34 шт.	май-сентябрь
5	Замена кранов ГВС д.у. 20	5 шт.	май-сентябрь
6	Замена спускников д.у. 15	53 шт.	май-сентябрь
7	Косметический (текущий) ремонт подъездов	2 шт.	апрель-сентябрь
8	Ремонт крыльца (8 подъезд)	1 шт.	апрель-сентябрь
9	Устройство козырька (8 подъезд)	1 шт.	апрель-сентябрь
10	Ремонт лежаков отопления и ГВС	20 т.ч.	апрель-сентябрь

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер УК ООО «ЭССЖ»  Соловьева Е.И.

*С планом работ согласен*

*21.08.2019.*

*Иван /Иванов/*