

Утверждаю

Директор ООО «ЭССЖ»

Ибрагимов М.А.о

« 12 » *август* 2019 г.



ПЛАН РАБОТ на 2019 г.

Участок «Правда»

Московская область, Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Садовая, дом 19

№ п/п	Наименование работ	Объем	Сроки выполнения
1	Консервация системы отопления		апрель-май
2	Чистка фильтров грубой очистки ХВС	2 шт.	май-сентябрь
3	Замена кранов ХВС д.у. 32	10 шт.	май-сентябрь
4	Замена кранов ГВС д.у. 32	10 шт.	май-сентябрь
5	Замена кранов ГВС д.у. 20	3 шт.	май-сентябрь
6	Замена спускников д.у. 15	23 шт.	май-сентябрь
7	Замена лежака системы отопления д.у. 50	60 м.п.	май-сентябрь
8	Ревизия и промывка канализационных лежаков	150 м.п.	май-сентябрь
9	Ревизия квартирных электрических щитков	55 шт.	май-сентябрь
10	Ремонт водосточных труб	4 шт.	май-сентябрь
11	Установка сеток на приемные воронок ливневок	4 шт.	май-сентябрь
12	Ремонт балконных плит	2 шт.	май-сентябрь
13	Косметический ремонт подъезда (подъезд № 10)	1 шт.	май-сентябрь
14	Ревизия запорной арматуры ХВС	6 шт.	май-сентябрь
15	Ревизия запорной арматуры ГВС и отопления	12 шт.	май-сентябрь
16	Частичный ремонт отмостки	местами	май-сентябрь
17	Установка подпорок под козырьки подъездов № 5, 6, 7	3 под.	май-сентябрь
18	Уборка мусора из подвала	3 под.	май-сентябрь

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер УК ООО «ЭССЖ»

Соловьева Е.И.
Соловьева Е.И.

Согласовано: *С.С. Старачин* Т.ч. пред. Совета домо