



Утверждаю

Директор ООО «ЭССЖ»

Ибрагимов М.А.о.

3.12. 2018г.

### План работ на 2019 г.

#### Участок «Московский»

Дом № 44, ул. Московский проспект, г. Пушкино, МО

№ п/п	Наименование работ	Количество	Сроки выполнения	Примечания
1	Промывка и опрессовка системы отопления		Май	
2	Покраска детской площадки		Май	
3	Промывка системы ХВС		Май, Сентябрь	
4	Промывка насосов на ХВС		Май	
5	Покраска парковочных столбиков и лавочек		Май	
6	Окос травы		Май - Сентябрь	
7	Мытье окон		Май	
8	Ремонт алюминиевых входных дверей	3 шт	Май	1, 2, 3 подъезд
9	Замена светильников в гараже	10 шт	Май	
10	Покраска кирпичей входной группы		Июнь	1, 2, 3 подъезд
11	Установка уличных информационных стендов		Июнь	1, 2, 3 подъезд
12	Покраска входной двери	9 шт	Июнь	1, 2, 3 подъезд
13	Покраска 1 –го этажа		Июнь	2, 3 подъезд
14	Ремонт подъезда		Июнь	1 подъезд
15	Покраска кабины лифта		Июль	1, 2, 3 подъезд
16	Замена кранов на	3 шт	Июль	

	системе ХВС			
17	Замена кранов на системе ГВС	5 шт	Июль	
18	Замена кранов на системе ЦО	3 шт	Август	
19	ТО электрических этажных щитков		Август	
20	Замена армированных стекл	50 шт	Август	

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УК ООО «ЭССЖ»  Конобрицкая Е.А.