



Утверждаю

Директор ООО «ЭССЖ»

Ибрагимов М.А.о.

3.12. 2018г.

План работ на 2019 г.

Участок «Московский»

Дом № 3, ул. проезд Розанова, г. Пушкино, МО

| № п/п | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения | Примечания |
|-------|---|------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | | Май | |
| 2 | Промывка системы ХВС | | Май, Сентябрь | |
| 3 | Промывка насосов на ХВС | | Май | |
| 4 | Покраска парковочных столбиков и лавочек | | Май | |
| 5 | Окос травы | | Май - Сентябрь | |
| 6 | Мытье окон | 18 шт | Май | Подрядная организация |
| 7 | Замена крана на байпасае на системе ХВС | 1 шт | Май | Диаметр 50 |
| 8 | Ремонт уличной напольной плитки при входе в подъезд | 4м2 | Июнь | 1, 2 подъезд |
| 9 | Ремонт асфальтового покрытия на тротуаре | 70 м2 | Июнь | |
| 10 | Покраска кирпичей входной группы | | Июнь | 1, 2 подъезд |
| 11 | Покраска входной двери | 6 шт | Июнь | 1, 2 подъезд |
| 12 | Покраска 1 –го этажа | | Июнь | 1, 2 подъезд |
| 13 | Покраска кабины лифта | | Июль | 1, 2 подъезд |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-------|--------|--|
| 14 | Замена кранов на системе ХВС | 3 шт | Июль | |
| 15 | Замена кранов на системе ГВС | 5 шт | Июль | |
| 16 | Дезинфекция подвала | | Июль | |
| 17 | Замена кранов на системе ЦО | 3 шт | Август | |
| 18 | ТО электрических этажных щитков | | Август | |
| 19 | Установка светильников в подвале | 7 шт | Август | |
| 20 | Замена армированных стекл | 15 шт | Август | |

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УК ООО «ЭССЖ»  Конобрицкая Е.А.