

Утверждаю
 Директор ООО «ЭССЖ»
 Ибрагимов М.А.о
 «18» 03 2020г.

План работ на 2020 г.
 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, г. Пушкино,
 ул. Московский проспект, дом 44

№ п/п	Наименование работ	Количество	Сроки выполнения	Примечания
1	Восстановление плиточных плитусов	40 шт	Апрель	1, 2 подъезд
2	Замена светильников «ВЫХОД»	20 шт	Апрель	1, 2, 3 подъезд
3	Установка решеток перед входом на тех.этаж	3 шт	Апрель	1, 2, 3 подъезд
4	Покраска входных дверей	6 шт	Май	1, 2, 3 подъезд
5	Ремонт козырьков над подъездами	3 шт	Май	1, 2, 3 подъезд
6	Замена задвижки на системе ЦО	1 шт	Май	
7	Замена спускников на системе ЦО на тех.этаже	10 шт	Май	1, 2 подъезд
8	Замена кранов на системе ЦО	8 шт	Июнь	2, 3 подъезд
9	Покраска фасадных стен	50 кв.м	Июнь	возле Нежилых Помещений
10	Замена обратного клапана на системе ЦО	2 шт	Июнь	
11	Ремонт фасадной плитки	3 кв.м	Июнь	
12	Частичная замена тротуарной плитки	10 кв.м	Июнь	
13	Замена обратного клапана на системе ГВС	2 шт	Июнь	
14	Промывка системы ХВС		Июнь	
15	Промывка насоса ХВС	3 шт	Июнь	
16	Промывка насоса ЦО	2 шт	Июнь	
17	Промывка насоса ГВС	2 шт	Июнь	
18	Замена кранов на системе ХВС	10 шт	Июль	
19	Замена кранов на системе ГВС	10 шт	Июль	
20	Промывка системы ГВС		Август	
21	Промывка системы ЦО		Август	
22	Опрессовка системы ЦО		Август	
23	Ревизия электрощитовой		Август	1, 2, 3 подъезд
24	Ревизия этажных электрощитков		Сентябрь	1, 2 подъезд
25	Ремонт мягкой кровли		Май - Сентябрь	По мере необходимости

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации ООО «ЭССЖ» Конь Конобрицкая Е.А.

СОГЛАСОВАНО: Председатель совета МКД
Ибрагимов М.А.о