

Утверждаю
 директор ООО «ЭССЖ»
 Ибрагимов М.А.о
 «18» 03 2020 г.

План работ на 2020 г.
 по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, с. Тарасовкое,
 ул. Центральная, дом 10

№ п/п	Наименование работ	Количество	Сроки выполнения	Примечания
1	Установка светильников в подвальном помещении	35 шт	Май	1, 2, 3 подъезд
2	Покраска входных дверей	8 шт	Май	1, 2, 3 подъезд
3	Покраска газовой трубы		Май	1, 2, 3 подъезд
4	Замена кранов на системе ЦО	30 шт	Июнь	2, 3 подъезд
5	Замена напольной плитки	7 кв.м	Июнь	1 подъезд
6	Промывка системы ХВС		Июнь	
7	Покраска этажных электрощитков	4 шт	Июнь	1 подъезд
8	Замена кранов на системе ХВС	22 шт	Июль	1, 2, 3 подъезд
9	Замена кранов на системе ГВС	33 шт	Июль	1, 2, 3 подъезд
10	Утепление лежаков на системе ЦО	50 м	Август	1, 2, 3 подъезд
11	Утепление лежаков на системе ГВС	50 м	Август	1, 2, 3 подъезд
12	Ремонт цоколя	20 кв.м	Август	
13	Промывка системы ГВС		Август	
14	Промывка системы ЦО		Август	
15	Опрессовка системы ЦО		Август	
16	Ревизия электрощитовой		Сентябрь	2 подъезд
17	Ревизия этажных электрощитков		Сентябрь	1, 2, 3 подъезд
18	Ремонт мягкой кровли	2, 3 подъезд	Май - Сентябрь	По мере необходимости

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации ООО «ЭССЖ» Конобрицкая Е.А.

СОГЛАСОВАНО: Бикметова С.А.