

Утверждаю
Директор ООО «ЭС-СЖ»
Ибрагимов М.А.о
«18» 03 2020 г.

План работ на 2020 г.
по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, с. Тарасовкое,
ул. Центральная, дом 12

№ п/п	Наименование работ	Количество	Сроки выполнения	Примечания
1	Установка перил на 1 этаже		Апрель	
2	Установка перил возле уличных ступеней		Май	
3	Покраска входных дверей	3 шт	Май	
4	Покраска газовой трубы		Май	
5	Замена кранов на системе ЦО	4 шт	Июнь	
6	Замена окон	2 шт	Июнь	
7	Промывка системы ХВС		Июнь	
8	Замена кранов на системе ХВС	4 шт	Июль	
9	Замена кранов на системе ГВС	4 шт	Июль	
10	Установка кровли над подвальными входами	2 шт	Июль	
11	Промывка системы ГВС		Август	
12	Промывка системы ЦО		Август	
13	Опрессовка системы ЦО		Август	
14	Ревизия электрощитовой		Сентябрь	
15	Ревизия этажных электрощитков	5 шт	Сентябрь	

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации ООО «ЭС-СЖ» Конобрицкая Е.А.

СОГЛАСОВАНО: Соболев И.В. 3 Мухоморов Малахов