

ПЛАН РАБОТ на 2021г

Дом 48 кор 2, мкр. Серебрянка, г. Пушкино.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Срок выполнен.	Отметка о выполнении
1.	Промывка теплообменников ГВС и отопления.	4 шт.	По графику ППР	
2.	Чистка фильтров грубой очистки.	13 шт.	По графику ППР	
3.	Промывка лежаков ГВС ХВС.	3	По графику ППР	
4.	Промывка системы отопления.	1	По графику ППР	
5.	Замена кранов.	Ду-32-20шт Ду-15-30шт	Июнь.	
6.	Замена задвижек Ду-65. ИТП(ГВС)	2шт	Июнь.	
7.	Установить термомпары за расходомерами.	1	По графику ППР	
8.	Изоляция труб. П-6,П-7(отопление) Ду-15. Стойки отопления по пожарной лестнице	170м/п	Май-июль.	
9.	Замена тамбурных дверей. П-4, П-5, П-6, П-7.	6шт.	Май-июль.	
10.	Ремонт П-6.	Квартирный холл.	Май-июль.	
11.	Ремонт крыльца.П-4,П-5,П-6.П-7.	П-4,П-5, П-6.П-7.	Июнь-Август.	
12.	Ремонт стояка отопления(лифтовой холл)	П-6	Июнь.	
13.	Ремонт системы отопления П-6	Кв.422	Июнь	
14.	Устройство решёток с дверью	П-6,П-7	Март	Выполнено.
15.	Ремонт замена двери запасного (пожарного) выхода	П-7	Июнь	

План может корректироваться от срочности проведения работ, сложности финансирования и устранения аварийных ситуаций.

Начальник участка мкр. «Серебрянка»
Управляющей компании ООО «ЭССЖ».

Айгунов.А.А.