

Перед выполнением работ
предоставляют смета
на выполнение



Председатель ТСОЖ «Серебрянка 48»

Царькова.Н.В.

2022г

Директор ООО «Профискайсервис»



Ибрагимов.М.А.

2022г

ПЛАН РАБОТ на 2022г

Серебрянка 48 кор.1 г. Пушкино.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Срок выполнен.	Отметка о выполнении
1.	Промывка теплообменников ГВС и отопления.	4 шт.	По графику ППР	
2.	Чистка фильтров грубой очистки.	13 шт.	По графику ППР	
3.	Промывка лежаков ГВС ХВС.	3	По графику ППР	
4.	Промывка системы отопления.	1	По графику ППР	
5.	Замена кранов.	Ду-15-10шт Ду-25-10шт Ду-32-5шт.	Июнь-август.	
6.	Замена задвижек Ду-100. ИТП	2шт	Июнь-июль..	
7.	Ремонт стояков ХВС	18шт	Март-май.	
8.	Замена участка трубы Ду-80 ГВС	2м/п	По графику ППР	
10.	Замена манометров.	30шт	Июнь-август.	
9.	Ремонт входных групп и пандусов	П-1, П-2, П-3.	Июнь-август.	
10.	Ремонт подъездов .	П-1, П-3.	Июнь-август.	
11.	Озеленение	П-1, П-2, П-3	Май-июнь	
12.				
13				
14				

План может корректироваться от срочности проведения работ, сложности финансирования и устранения аварийных ситуаций.

Начальник участка мкр. «Серебрянка»

Управляющей компании ООО «Профискайсервис».

Айгунов.А.А.