

ПЛАН РАБОТ на 2022г

Серебрянка 48 кор 2 г. Пушкино.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Срок выполнен.	Отметка о выполнении
1.	Промывка теплообменников ГВС и отопления.	4 шт.	По графику ППР	
2.	Чистка фильтров грубой очистки.	13 шт.	По графику ППР	
3.	Промывка лежаков ГВС ХВС.	3	По графику ППР	
4.	Промывка системы отопления.	1	По графику ППР	
5.	Замена кранов.	Ду-15-10шт Ду-25-10шт Ду-32-10шт.	По графику ППР.	
6.	Замена задвижек Ду-150. (насосная П-4) Замена задвижек (затвор) Ду-50 П-6, П-7	2шт 6шт	По графику ППР	
7.	Замена задвижек ИТП (ГВС)	2 шт	По графику ППР	
8.	Замена КЗР ИТП (ГВС)	1шт	По графику ППР.	
9.	Ремонт расширительного бака	1	Март	
10.	Замена манометров.	30 шт	По графику ППР.	
11.	Ремонт входных групп и цоколя	П-4, П-5, П-6.П-7	Июнь-август.	
12.	Ремонт квартирного холла .	П-6.	Июнь-август.	
13	Замена стеклопакетов на пожарной лестнице П-5	4 шт	Март.	

План может корректироваться от срочности проведения работ, сложности финансирования и устранения аварийных ситуаций
 Начальник участка мкр. «Серебрянка»
 Управляющей компании ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС»

Айгунов.А.А.