

«Утверждаю»

Директор ООО «Профискайсервис»

Ибрагимов М.А.о



«Согласовано»

Совет МКД

Нуриева О.В.

### План работ на 2022 год

по адресу: МО, Пушкинский городской округ, г. Пушкино, ул. Московский проспект, д.44

№ п/п	Наименование работ	Количество	Срок выполнения
1	Покраска входных дверей	9 шт	Май
2	Асфальтирование входных групп	1, 2, 3 подъезд	Май
3	Покраска труб на системе ЦО и ГВС на вводе в дом		Май
4	Проверка вентиляционных шахт	1,2, 3 подъезд	Май - Июнь
5	Восстановление щита управления в тепловом узле		Июнь - Июль
6	Частичный ремонт швов на переходных балконах	1,2, 3 подъезд	Июнь - Июль
7	Замена кранов на системе ЦО	10 шт.	Июнь
8	Замена кранов на системе ГВС	10 шт.	Июнь
9	Замена задвижек на системе ГВС Ду 100	3 шт	Июнь
10	Замена задвижек на системе ГВС Ду 150	3 шт	Июнь
11	Замена кранов на системе ХВС	10 шт.	Июнь
12	Промывка системы ЦО		Июнь
13	Промывка системы ГВС		Июнь
14	Промывка системы ХВС		Июнь
15	Опрессовка системы ЦО		Июнь
16	Косметический ремонт стен и потолков пожарной лестницы	2 подъезд	Июль
17	Косметический ремонт стен и потолков входной группы	1,2,3 подъезд	Июль
18	Замена замков на этажных эл. щитках	1,2,3 подъезд	Июль - Август
19	ТО электрощитовых	4 шт	Июль
20	Замена освещения в лифтах	1, 2, 3 подъезд	Май - Сентябрь
21	Замена напольного покрытия в лифтах	1, 2, 3 подъезд	Май - Сентябрь
22	Проверка и частичная замена элементов противопожарной системы	1, 2, 3 подъезд	Май - Сентябрь
23	Замена армированных стекл	15	Май - Сентябрь
24	Замена светильников в МОП	30	Май - Сентябрь
25	Частичный ремонт мягкой кровли	1,2,3 подъезд	Май - Сентябрь

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УО ООО «Профискайсервис»

Шевченко В.В.