

Утверждаю
Директор ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС»
Ибрагимов М.А.о
2022г

План работ на 2022г.


Участок «Мамонтовка»

Дом № 12, ул. Гоголевская , мкр. «Мамонтовка» г. Пушкино Пушкинского района МО

	Наименование работ	количество	Сроки выполнения	примечания
1	Замена кранов ГВС, ХВС и на стояках отопления	30 шт	Март-Сентябрь	
2	Замена задвижек отопления д/у 80, ду 50	4 шт	Июнь-Сентябрь	
3	Замена труб канализации	16 п.м.	Май-сентябрь	
4	Промывка системы ХВС.ГВС.и лежаков канализации	1 раз	Июнь-август	
5	Промывка и опрессовка системы отопления	1 раз	Июнь-август	
6	Ремонт плодъездов	5 шт.	Февраль -май	
7	Спил сухого дерева	1 шт	Июнь.	
8	Ремонт входных групп (Укладка плитки)	5 шт.	Май-сентябрь	
9	Герметизация межпанельных швов с привлечением альпинистов	По заявкам	Май-сентябрь	Подрядная организация
10	Дезинфекция подвала	2 раза	Май. Ноябрь	

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности , степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УК ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС»  Алешкевич В.И

 М.А.Ибрагимов