

План работ на 2022г.

Участок «Мамонтовка»

Дом № 2, ул. Гоголевская, мкр. «Мамонтовка» г. Пушкино Пушкинского района МО

	Наименование работ	количество	Сроки выполнения	примечания
1	Замена кранов ХВС. ГВС	6 шт	Март –Май	
2	Замена кранов на стояках отопления	6 шт.	Май-сентябрь	
3	Ремонт выхода на кровлю	1 шт	Апрель-май	
4	Замена труб канализации	20 п.м	Апрель-июнь	
5	Замена задвижек отопления ДУ 80	2шт.	Апрель-Сентябрь	
6	Проверка вентканалов	1 раз.	Апрель-май	Подрядная организация
7	Герметизация межпанельных швов с привлечением альпинистов	По заявкам	Май-сентябрь	Подрядная организация
8	Ревизия электрощитовой	1 шт	Июнь-август	
9	Установка решеток на подвальные продухи	4 шт	июль-сентябрь	
10	Ремонт входной группы под.1.2.(частичная замена плитки)	9 м3	Май-июль	
11	Промывка системы ХВС.ГВС.и лежаков канализации	1 раз	Июнь-Август	
12	Промывка и опрессовка системы отопления	1 раз	Май-июль	
13	Спил сухих деревьев	2 шт	апрель- июль	
14	Дезинфекция подвала	2 раза	Май-октябрь	

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УК ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС»  Алешкевич В.И

собес. п.в 16  Гогохове Т.А