

Утверждаю
Директор ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС»

Ибрагимов М.А.о.

2022г.

План работ на 2022г.


Участок «Мамонтовка»

Дом № 8, ул. Гоголевская, мкр. «Мамонтовка» г. Пушкино Пушкинского района МО

	Наименование работ	количество	Сроки выполнения	примечания
1	Замена кранов ГВС, ХВС и на стояках отопления	44 шт	февраль-Сентябрь	
2	Замен задвижек отопления д/у 80.д/у50	4 шт	Июнь-Сентябрь	
3	Замена труб канализации	40п. м	Май-сентябрь	
4	Промывка системы ХВС.ГВС.и лежаков канализации	1 раз	Июнь-Август	
5	Промывка и опрессовка системы отопления	1 раз	Май-июль	
6	Проверка вентканалов	1 раз	Апрель-май	Подрядная организация
7	Установка пандуса под №5	1 шт	февраль-март	
8	Покраска входных групп	5шт.	Май-июнь	
9	Герметизация межпанельных швов с привлечением альпинистов	По заявкам	Май-сентябрь	Подрядная организация
10	Ремонт светильников	6шт.	Апрель-май	
11	Установка информационных досок на подъезды	2шт	Июнь	
12	Замена выхода канализации . уличные работы под. №1	3 п.м.	Июнь-июль	Подрядная организация
13	Покраска фасада с торцов дома	80 кв.м	август	
14	Дезинфекция подвала	2 раза	Июль.ноябрь	

План может корректироваться в зависимости от срочности проведения работ и сложности, степени финансирования и необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях устранения аварийных ситуаций.

Инженер по эксплуатации УК ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС»  Алешкевич В.И

содерж. № 7  В.И. Алешкевич